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O PAPEL DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS NA CONDUÇÃO DE
PROJETOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Objetivo do estudo
Os projetos com potencial para causar danos ambientais devem obter as licenças ambientais necessárias para a execução do
projeto. O objetivo desse trabalho foi compreender o papel da metodologia de gestão de projetos na condução de projetos de
impacto ambiental.

Relevância/originalidade
Esse trabalho se faz relevante ao ampliar as perspectivas dos gestores de projetos em em relação ao tema sustentabilidade
buscando verificar a aderência da metodologia de gerenciamento de projetos na fase de licenciamento ambiental.

Metodologia/abordagem
Considerando os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa com um enfoque exploratório. Os dados foram
coletados por meio de uma análise documental, um questionário e uma entrevista semi estruturada.

Principais resultados
A pesquisa revelou que há, no Brasil, uma ampla legislação ambiental que torna o processo bastante complexo e burocrático
Nota-se que a metodologia de gestão de projetos contribui e pode ser utilizada nesse tipo de projeto, necessitando apenas de
algumas adequações.

Contribuições teóricas/metodológicas
Esse trabalho contribui para o campo da gestão da projetos ao analisar a aderência das práticas propostas pelo PMBOK às
necessidades dos projetos com impacto ambiental caracterizados por um alto nível de incertezas e de longo prazo de execução.

Contribuições sociais/para a gestão
Esse trabalho contribui para a sociedade ao analisar o processo gestão de processos com potencial de causar danos ambientais e
no processo de licenciamento ambiental. Espera-se que o avanço nesse conhecimento possibilite um maior eficiência na gestão
desse tipo de projeto.

Palavras-chave: meio ambiente, sustentabilidade, licenciamento ambiental, gestão de projetos, gerenciamento



THE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY CONDUCTING
ENVIRONMENTAL IMPACT PROJECTS

Study purpose
Projects with the potential to cause environmental damage must obtain the necessary environmental licenses to carry out the
project. The objective of this work was to understand the role of the project management methodology in conducting projects
with an environmental impact.

Relevance / originality
This paper becomes relevant by expanding the perspectives of project managers in relation to the sustainability theme, seeking
to verify the adherence of the project management methodology in the environmental licensing phase.

Methodology / approach
Considering the proposed objectives, a qualitative research was carried out with an exploratory focus. Data were collected
through document analysis, a questionnaire and a semi-structured interview.

Main results
The research revealed that there is, in Brazil, a wide range of environmental legislation that makes the process complex. It is
noted that the project management methodology contributes and can be used in this type of project, requiring only some
adjustments.

Theoretical / methodological contributions
This work contributes to the field of project management by analyzing the adherence of the practices proposed by the PMBOK
to the needs of projects with an environmental impact characterized by a high level of uncertainty and long-term execution.

Social / management contributions
This work contributes to society by analyzing the process of managing processes with the potential to cause environmental
damage and in the environmental licensing process enabling the increase of knowledge and greater efficiency in the
management of this type of project.

Keywords: environment, sustainability, environmental licensing, project management, management
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1. Introdução  
 

 A crescente conscientização global da importância da preservação e recuperação do 
meio ambiente natural e da proteção e segurança de todas as espécies provocou uma sucessão 
de debates mundiais sobre o assunto e a criação de pactos globais, instrumentos normativos e 
legislação a respeito da proteção do meio ambiente  (Volquind, 2018).  

 Para Oliveira (2016), projetos com potencial para causar danos ambientais são 
caracterizados por múltiplos fatores com elevado grau de interação, utilização de tecnologias 
inovadoras, grande quantidade de partes interessadas, situações imprevisíveis e, 
principalmente, o excesso de burocracia e exigências legais necessárias para se obter as licenças 
ambientais exigidas pela legislação ambiental brasileira. 

 Considerando a complexidade envolvida, é passível que o próprio processo de obtenção 
de licenças ambientais seja conduzido como um projeto, e não apenas como uma fase do projeto 
principal, considerando as fases existentes nesse procedimento (Turra, 2016). Entretanto, a 
gestão do projeto de obtenção de licenças ambientais conta com alguns fatores específicos, 
internos e externos, que podem dificultar e até impossibilitar o seu sucesso.  

 Desse modo, o que motivou a realização dessa pesquisa foi a necessidade de identificar 
fatos novos, diante de um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, que comprovem como 
as práticas descritas na metodologia de gestão de projetos do Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos  [Guia PMBOK®] se aplicam aos projetos com potencial de causar 
danos ambiental e favorecem o alcance  do sucesso esperado.  

 Espera-se que este trabalho possa ampliar as perspectivas dos profissionais envolvidos 
em projetos em relação ao tema sustentabilidade, considerando a aplicação das metodologias 
de gerenciamento de projetos na fase de licenciamento ambiental, adequando-os às normas 
atualmente em vigor por meio da aplicação das boas práticas de gestão de projetos.  

 O trabalho está subdividido em cinco partes, iniciando com essa introdução. A seguir 
apresenta-se a segunda parte que descreve o referencial teórico utilizado, seguido do método de 
pesquisa e a bibliografia que embasou a análise dos resultados obtidos na pesquisa. Após isso, 
são apresentados e analisados os principais resultados obtidos e, finalmente, no último tópico 
foram efetuadas as conclusões e sugestões de estudos futuros. 

Essa pesquisa tem, portanto, o objetivo de buscar respostas para a seguinte pergunta: 
Como as metodologias de gestão de projetos são utilizadas pelas empresas na condução de 
projetos ambientais? 
 
2. Referencial Teórico 
 

O Guia PMBOK® se refere às boas práticas reconhecidas e praticadas globalmente e 
não ã uma metodologia em si. Portanto, os gerentes de projetos, valendo-se de sua experiência 
e habilidade, podem mesclar várias metodologias e processos, se julgarem necessário, a fim de 
garantir maior agilidade e eficiência no desempenho da condução do projeto. 
 Segundo o Guia PMBOK® existem 5 (cinco) grupos de processos de gerenciamento de 
projetos: iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle e encerramento. 
Também relaciona dez áreas de conhecimento em gestão de projetos: integração; escopo; 
cronograma; custo; qualidade; recursos; comunicações; riscos; aquisições e partes interessadas. 
A aplicação desses grupos de processos e áreas de conhecimento são reconhecidamente válidos 
e se apresentam como eficazes.  
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 Cada procedimento de licenciamento ambiental gerará uma licença específica, fazendo 
com que esta seja uma entrega única e exclusiva, necessitando a realização de esforços 
temporários, com começo, meio e fim, caracterizando-se, desse modo, como um projeto. O seu 
ciclo de vida pode ser facilmente dividido em fases, nas quais são executadas várias tarefas, 
sendo que podem ser enquadradas nos cinco grupos de processos de gerenciamento citados pelo 
Guia PMBOK®, bem como, envolve a interface das 10 (dez) áreas de conhecimento. As 
licenças ambientais podem ser equiparadas tanto aos requisitos como às restrições impostas aos 
projetos, sujeitando os responsáveis às sanções impostas pela legislação vigente, no caso de seu 
descumprimento.  
 As 5 (cinco) fases de gerenciamento de projeto, segundo o Guia PMBOK®, podem ser 
aplicadas no processo de obtenção de licenças ambientais, conforme demonstrado na figura 1. 
 

 

Fase de gerenciamento Atividades necessárias durante o processo de licenciamento 

Iniciação 

Definir o escopo inicial da licença; 

Definir o tipo de licença; 
Estimar prazos e custos; 

Identificar partes interessadas (áreas internas e órgãos 
ambientais envolvidos, comunidades e meio ambiente afetado). 

Planejamento  

Definir o escopo total (com a participação das partes 
interessadas); 

Identificar as ações necessárias para a obtenção das licenças; 
Identificar os estudos e diagnósticos ambientais que serão 
necessários; 
Estruturar as equipes multidisciplinares que irão atuar; 

Elaborar cronogramas; 
Definir linha de base do projeto. 

Execução 

Manter comunicação com as partes interessadas; 
Colocar em prática as ações necessárias para cumprir o 
planejado; 
Elaborar os relatórios necessários e providenciar a 
documentação necessária; 
Realizar audiências públicas. 

 

Controle e 
monitoramento 

Manter registro das atividades e acompanhar o status das 
atividades comparando-as com a linha de base do projeto  

Encerramento 
Formalizar o cumprimento dos requisitos das partes 
interessadas; 
Obter a licença;  
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Desmobilizar as equipes. 
Figura 1. Fases para obtenção de licenças ambientais em comparação 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 É importante salientar que o escopo e os estudos ambientais do projeto de obtenção de 
licença ambiental devem estar totalmente sincronizados com o escopo do projeto principal com 
potencial de causar impacto ambiental. Escopos incompletos ou mal definidos, podem atrasar 
o início/conclusão do projeto principal, provocando retrabalhos e custos adicionais (Oliveira, 
2016). 
 Todo projeto de sucesso é aquele que consegue fazer suas entregas atendendo 
integralmente o que foi definido no escopo, cumprindo os requisitos solicitados pelas partes 
interessadas com a qualidade desejada, dentro do prazo e orçamento estipulado. (PMI, 2017). 
 Entretanto, no transcorrer do ciclo de vida do projeto, alguns fatores internos podem 
contribuir para dificultar e até impossibilitar o cumprimento do que foi planejado, 
principalmente se estiverem relacionados no caminho crítico do projeto, impactando no 
cronograma e orçamento do projeto, tais como: elaboração de estudos ambientais baseados em 
projetos com muitas indefinições e incertezas, alterações de escopo do projeto, mal 
dimensionamento das necessidades do projeto e a falta de sincronização dos cronogramas das 
diversas áreas de interface do projeto, provocam atrasos na conclusão final do projeto (Oliveira, 
2016). 
 Como fatores externos, podem ser citadas as dificuldades encontradas para se obter as 
licenças ambientais necessárias. Conforme pesquisa realizada em 2007, pela Confederação 
Nacional das Indústrias [CNI], com 1.491 empresas de porte pequeno, médio e grande, foram 
apontados alguns problemas no processo de licenciamento ambiental, tais como: a lentidão na 
análise dos processos de licenciamento ambiental por parte das agências licenciadoras, os 
custos adicionais elevados para o atendimento das exigências ambientais necessárias, a 
dificuldade de identificar e atender os critérios técnicos exigidos e de identificar especialistas 
no assunto e a complexidade de obtenção de investimentos (crédito) junto aos bancos para 
viabilizar as ações necessárias do projeto (CNI, 2007). 

Entretanto, o próprio procedimento de licenciamento ambiental também é considerado, 
por alguns, como um fator que atrapalha a gestão ambiental, pois o aumento da demanda pelas 
licenças levou as agências ambientais a dedicarem muito tempo na sua emissão, ocasionando 
lentidão na concessão e negligenciando as funções de monitoramento, planejamento e 
fiscalização. O aumento pela procura por esse documento, entretanto, não teve origem na 
conscientização da importância de preservar o meio ambiente e a sociedade. A grande 
impulsionadora dessa procura foi a necessidade de atender às exigências de instituições 
financeiras para obtenção de créditos (Protocolo Verde). A falta de investimentos financeiros e 
tecnológicos, por parte da Administração Pública, impossibilitou a ampliação e capacitação 
profissional do quadro de funcionários das agências fiscalizadoras e a consequente melhoria e 
agilidade do processo de emissão de licenças, o qual passou a ser a principal atividade, 
contrariando a Política Nacional do Meio Ambiente [PNM] e ignorando os demais instrumentos 
de gestão. A ocorrência desses dois fatores, o protocolo verde e o desinvestimento dos 
governos, elevou a licença ambiental ao patamar de ativo econômico da empresa, 
proporcionando condições de: funcionamento, de obtenção de crédito, de atrair investimentos 
e de valorização do empreendimento face ao mercado competitivo (Volquind, 2018) . 
 

3. Metodologia  
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Considerando os objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa com abordagem 

qualitativa e enfoque exploratório. Os dados foram coletados por meio da análise documental, 
questionário on-line e entrevista semiestruturada.  

 A análise documental buscou compreender as leis e os processos envolvidos no 
processo de obtenção de licenças ambientais no Brasil. A pesquisa buscou em sites oficiais do 
governo detalhes sobre a legislação brasileira, visando identificar a dinâmica do processo de 
licenciamento ambiental, buscando entender as restrições que são impostas aos projetos e as  
dimensões de sua aplicabilidade. 
 Além da análise documental, as técnicas utilizadas para a coleta de dados em campo 
consistiram na aplicação de questionários, via internet, e na realização de uma entrevista 
semiestruturada com uma profissional envolvida em projetos de impacto ambiental, com o 
intuito de compreender como a metodologia de gestão de projetos pode ser utilizada na 
condução desse tipo de projeto. A amostra da pesquisa foi composta por profissionais 
envolvidos em projetos, os quais atuam nas cidades de São Paulo, Suzano e Mogi das Cruzes, 
do Estado de São Paulo; e foram respondidos 120 (cento e vinte) questionários sendo 
preservado o anonimato dos respondentes. 
 A entrevista semiestruturada foi realizada com uma profissional que atua na área de 
licenciamento ambiental, de uma empresa pública situada na cidade e estado de São Paulo. A 
empresa atua no segmento de transporte público e mobilidade urbana, e encontra-se em 
processo de expansão pela região metropolitana da cidade de São Paulo, por meio de projetos 
complexos  para ampliação de sua malha de atendimento à população. A empresa possui um 
programa de sustentabilidade, possui um sistema de gestão ambiental certificado, possui uma 
área de licenciamento ambiental, possui um escritório de gerenciamento de projetos corporativo 
e um departamento responsável por gerenciar projetos complexos com potencial de impacto 
ambiental.  

O roteiro da entrevista foi composto por 15 (quinze) questões baseadas no referencial 
teórico. A entrevista ocorreu no dia 25 set. 2020, às 16h00min, via “on-line”, pelo aplicativo 
Microsoft Teams.  
 De posse das informações obtidas pelas 3 (três) formas de coleta de dados, foi realizada 
a triangulação das informações obtidas para a realização de uma  análise conjunta dos dados 
coletados. Buscou-se identificar os fatores facilitadores e dificultadores da utilização da 
metodologia de gestão de projetos descrita no Guia PMBOK® na condução de projetos com 
impacto ambiental, e as principais restrições impostas pela legislação.  
 

4. Resultados e Discussão 
 

A análise documental buscou compreender a legislação e o processo de solicitação das 
licenças ambientais no Brasil. E deparou-se com um amplo conjunto de leis brasileiras que 
estabelecem regras para o emprego de recursos da natureza, as obrigações decorrentes e as 
possíveis sanções cabíveis quando desrespeitadas. 

A Política Nacional do Meio Ambiente [PNM] estabelece vários instrumentos para 
proteger o meio ambiente, entre os quais destacam-se o Licenciamento Ambiental [LA] e a 
Avaliação de Impactos Ambientais [AIA]. Sendo assim, quaisquer atividades e projetos que 
interfiram no meio ambiente, utilizem seus recursos e que possam ser potencialmente 
poluidoras estão compelidas ao LA.  
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O LA é um processo administrativo, pelo qual o órgão ou entidade ambiental 
competente, que pode estar ligado a um dos quatro entes federativos (União, Estados, Distrito 
Federal ou Município), concede a licença, ou seja, a permissão para instalar, ampliar e operar 
atividades e empreendimentos que possuem potencial para causar danos ambientais. As 
licenças estabelecem as condições, restrições e providências de controle ambiental as quais 
deverão ser cumpridas pelo empreendedor, bem como, tem o objetivo de licenciar as atividades 
que, embora não causem degradação ambiental, utilizam recursos ambientais como a água, o 
solo e os elementos da biosfera. 

Além da obrigatoriedade legal, o LA é importante devido à sociedade e ao mercado cada 
vez mais exigentes no que se refere às questões ambientais e devido ao fato de ser uma condição 
obrigatória para a aprovação de projetos perante os órgãos de financiamentos e de incentivos 
governamentais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES] 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID]. (Fernandes, 2019) 

Cabe ao LA avaliar os impactos relacionados ao projeto/empreendimento específico e 
assegurar que os aspectos de salvaguarda do meio ambiente e da sociedade que estará exposta 
serão contemplados.  

Desse modo, cabe ao tomador de decisão do órgão fiscalizador avaliar se o benefício do 
projeto/empreendimento justifica a sua aprovação diante das implicações negativas que possam 
estar relacionadas. O custo de operacionalizar medidas para assegurar a segurança dos sistemas 
somados aos custos das consequências não controladas pelo sistema (risco residual) devem ser 
relativamente menores comparados aos benefícios que serão gerados para justificar a aprovação 
do projeto. 

Os principais órgãos reguladores e fiscalizadores da legislação ambiental, entre outros, 
são: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo [CETESB], Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [IBAMA], Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade [ICMBIO], Conselho Nacional do Meio Ambiente 
[CONAMA] e Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
[CADES]. 

Existem três tipos de licença ambiental, sendo que cada uma é exigida em etapas 
diferentes do licenciamento, conforme demonstrado na figura 2. 

 
 

Etapa Tipo de licença Objetivo 

1ª Licença Prévia [LP] 
Avalia a localização, as atividades inerentes ao 
empreendimento e seus riscos e atesta a viabilidade 
ambiental. 

2ª Licença de Instalação [LI] 
Autoriza o começo da construção e instalação de 
equipamentos, a qual deve seguir estritamente o 
projeto apresentado. 

3ª Licença de Operação [LO] 

Outorga o funcionamento do empreendimento, sendo 
requerida e concedida após a comprovação da 
conclusão da construção e da implementação, com 
eficácia, das disposições de controle ambiental 
definidas nas limitações das licenças concedidas 
anteriormente. Também impõe restrições e 
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mecanismos de controle, assim como os quesitos de 
operação 

Tabela 2. Etapas do licenciamento, tipos de licenças e suas finalidades 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

Entre as muitas normas jurídicas relativas à proteção do meio ambiente e ao 
licenciamento ambiental destacamos algumas apresentadas na figura 3. 
 
 

Norma jurídica Finalidade 

Constituição Federal 

Capítulo VI 

Dispõe sobre o meio ambiente. 

Instrução Normativa n. 6, 
de 15 mar. 2013 IBAMA 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais (CTF/APP). 

Lei Federal n. 6.938 de 1981 Dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei Complementar 
n.140/2011, de 08 dez. 2011 

Fixa normas para cooperação entre os quatro entes 
federativos nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativos à proteção do 
meio ambiente e combate à poluição. 

Resolução CONAMA 
 n. 237/97, de 19 dez. 1997 

Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental e no exercício da competência, 
bem como as atividades e os empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental.  

Resolução  
n. 179/CADES/2016, de 

16 mar. 2016 

Dispõe sobre a competência do Município de São Paulo para 
o Licenciamento Ambiental. 

Figura 3. Normas jurídicas relativas ao meio ambiente e licenciamento ambiental 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 Todos esses instrumentos jurídicos têm a finalidade de assegurar o previsto no artigo 
225 da Carta Magna de 1988, que determina que o meio ambiente equilibrado ecologicamente 
é direito de todos e de uso coletivo da população. Em contrapartida, impõe ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo tanto para as gerações presentes, bem como 
para as futuras gerações. Determina também que aquele que causar danos ao meio ambiente, 
poderá ser responsabilizado nos âmbitos penal, administrativo e civil, cabendo medidas 
reparatórias e punitivas. 
 Além da análise documental, a aplicação de questionários, via internet, e a realização de 
uma entrevista semiestruturada com uma profissional envolvida em projetos de impacto 
ambiental, buscaram compreender como a metodologia de gestão de projetos pode ser utilizada 
da condução desse tipo de projeto.  
 A figura 4 apresenta algumas características dos respondentes do questionário. 
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Respondente Cargo Área da empresa Porte da empresa 

1 Analistas de projetos Administração pública 
Pequena 

2 Arquitetos Arquitetura 

3 Engenheiros Construção civil 
Média 

4 Gerente de portifólio Tecnologia da informação 

5 Gerente de programas Telecomunicações 
Grande 

6 Gerente de projetos Transporte e logística 
Figura 4. Características dos respondentes do questionário 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 A tabela 1 demonstra a análise de frequência das respostas dos 120 (cento e vinte) 
questionários respondidos por profissionais envolvidos em projetos de impacto ambiental, 
revelou que apenas 8,3% dos pesquisados avaliam que o processo de licenciamento ambiental 
é eficiente. Conforme apresentado na tabela 1, para 33,3% dos pesquisados o processo é 
coerente, mas precisa de melhorias. E cerca de 56,7% dos pesquisados, consideram que o 
processo é necessário, porém muito burocrático. 

 

Licenciamento ambiental 

Avaliação % 
Eficiente 8,3% 
Coerente, mas precisa de melhorias 33,3% 
Necessário, mas burocrático 56,7% 
Desnecessário 1,7% 

Tabela 1. Avaliação dos funcionários das empresas sobre o processo de licenciamento 
ambiental no Brasil 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

  A percepção do excesso de burocracia envolvida no processo de obtenção de licença 
ambiental no Brasil, além de ser mencionada na revisão da literatura (Oliveira, 2016), pode ser 
constatada também na análise documental que buscou apresentar as leis envolvidas nesse 
processo, bem como todo o processo envolvido para a sua obtenção.  
 Para a entrevistada, apesar de burocrática, a legislação ambiental brasileira apresenta-se 
como uma grande indutora de aprimoramento de processos e da gestão ambiental, pois 
protegendo os interesses da sociedade compelem as empresas a adotarem práticas de melhoria 
contínua, aperfeiçoando seus procedimentos internos considerando as limitações a que estão 
sujeitas e a cumprir seu papel social, promovendo a educação ambiental das comunidades 
afetadas, contribuindo para gerar benefícios gerais para a empresa e para a sociedade, 
agregando valor aos projetos e preservando o meio ambiente ou adotando medidas 
compensatórias. 
 A entrevistada considera que seria benéfico a criação de um colegiado composto pelos 
vários órgãos e partes interessadas para a discussão e melhoria do processo de obtenção de 
licenciamento ambiental no Brasil. 

Nota-se que os resultados dos três instrumentos de coleta de dados, utilizados nesse 
estudo de caso, revelam que o processo de obtenção de licenças no Brasil é bastante burocrático, 
indicando a necessidade de discussões entre os diversos atores envolvidos no processo 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 Anais do IX SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20 a 22/10/2021 8 

objetivando criar mecanismos mais ágeis sem o comprometimento da proteção do meio 
ambiente. 

A lentidão na análise dos documentos apresentados para obtenção das licenças 
ambientais e os prazos longos estipulados para a sua concessão é percebido pelos respondentes 
do questionário, conforme Tabela 2, haja vista que somente 19,2% sinalizaram que os prazos 
são razoáveis. Segundo Turra (2016) essa lentidão está relacionada, além do aumento da 
demanda pelas licenças,  com a falta de investimentos da Administração Pública para ampliar 
e capacitar os agentes públicos promovendo a melhoria e agilidade nos processos de emissão 
de licenças.  

 
 

Questionamento Avaliação 

Acredita que os órgãos licenciadores fornecem 
prazos razoáveis para obtenção de licença ambientais 

Sim Não Desconhece 

19,2% 45,0% 35,8% 
Tabela 2. Avaliação dos respondentes sobre o prazo envolvido para a obtenção das 
licenças ambientais no Brasil 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 
A entrevistada informou que de acordo com a experiencia dos envolvidos nos projetos 

é possível estabelecer nos cronogramas, das diversas áreas envolvidas, os prazos estipulados 
pelo órgão público. Entretanto, requer um controle e monitoramento rigoroso para conferir o 
quanto pode-se estar se afastando da linha de base do projeto. Mencionou que os principais 
obstáculos na condução de projetos de impacto ambiental são os diversos órgãos envolvidos e 
os prazos que esses precisam para fazer as devidas análises e manifestações, impactando no 
andamento dos projetos que necessitam das liberações para poder prosseguir. E que o processo 
é feito de modo linear, um determinado órgão  após o outro. E se houvesse uma análise conjunta 
desses órgãos, a agilidade seria maior.    

A tabela 3 retrata que das 120 respostas, apenas 14,2% dos funcionários percebem que 
suas empresas aplicam totalmente os conceitos do “Triple Botton Line” na condução de projetos 
de impacto ambiental. Outros 43,3% informam que a empresa aplica parcialmente, e 42,5% 
informaram que as empresas não aplicam esses conceitos na condução desse tipo de projeto. 
 
 

Questionamento Percepção (%) 

A empresa aplica os conceitos da “Triple Bottom Line” 
nos projetos 

Sim, totalmente. 14,2% 

Apenas parcialmente 43,3% 
Não 42,5% 

Tabela 3. Percepção dos respondentes em relação à preocupação da empresa em que 
trabalham com o atendimento aos princípios da sustentabilidade 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

Em contraste com os dados revelados pelo questionário, ao ser perguntada sobre qual a 
percepção que a entrevistada possuía sobre o quanto que a empresa em que trabalha aplica 
princípios do “Triple Botton Line”, essa revelou que os projetos da empresa atendem 
integralmente aos princípios da sustentabilidade, contribuindo direta e indiretamente na redução 
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de consumo de combustível fóssil, redução de emissão de gases poluentes, redução do número 
de acidentes de trânsito e redução do tempo de viagem dos passageiros, proporcionando 
melhoria da qualidade de vida, com a agregação de valor “maior disponibilidade de tempo 
livre”. Para a entrevistada, esse tipo de projeto, busca também gerar empregos diretos e 
indiretos e movimentar a economia, tanto durante sua execução, como também após a 
conclusão. 
 Entre as razões que podem justificar essa diferença entre a frequência das respostas 
coletadas por meio do questionário e a resposta fornecida pela entrevistada, pode estar 
relacionada ao porte da empresa ou ao setor de atuação.  
 A Tabela 4 demonstra que a grande maioria dos entrevistados, cerca de 68,3%, 
consideram que o licenciamento ambiental pode ser  gerenciado como se fosse um projeto. Esta 
percepção está alinhada com as práticas adotadas pela empresa da entrevistada e com o 
mencionado na literatura encontrada. 
 

Questionamento Percepção 

Considera que o processo de licenciamento 
ambiental pode ser gerenciado como um projeto 

Sim Não Desconhece 

68,3% 10% 21,7% 
Tabela 4. Percepção dos pesquisados com relação à gestão do processo de licenciamento 
ambiental como um projeto 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 A empresa da entrevistada adota a nomenclatura de “empreendimento” para um 
conjunto de projetos, subprojetos e atividades. As fases são divididas em: concepção, 
desenvolvimento e implantação. E as atividades do licenciamento ambiental são gerenciadas 
como um subprojeto e muitas vezes estão inseridas no caminho crítico.  
 A Tabela 5 apresenta que cerca de 46,7% dos respondentes concordam que as práticas 
do Guia PMBOK®  são eficazes  para conduzir projetos de licenciamento ambiental, por outro 
lado, 47,5% concordam parcialmente, sugerindo que em alguns aspectos específicos faz-se 
necessário implementar algumas adaptações não previstas no Guia do Conhecimento, sendo  
totalmente coerente com a percepção da entrevistada. 

 
 

Questionamento Percepção 

Processos de gerenciamento de projetos do “A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge 
[PMBOK® Guide]” são eficazes no licenciamento 
ambiental 

Concordo 46,7% 
Concordo parcialmente 47,5% 

Não concordo 5,8% 
Tabela 5. Percepção dos respondentes sobre a adequação das práticas previstas no 
PMBOK na condução do projeto de licenciamento ambiental 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 Segundo a entrevistada, as boas práticas preconizadas no Guia PMBOK® são utilizadas 
durante a concepção, desenvolvimento e implantação dos projetos, com as devidas adaptações 
que se fazem necessárias devido às especificidades da empresa e dos projetos realizados. Os 
profissionais da empresa, que estão envolvidos em projetos, são incentivados a se capacitarem 
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com as boas práticas de gestão de projetos e a obterem certificação na área de gestão de projetos 
para permear as práticas do “Project Management Institute” [PMI] no ambiente corporativo. Há 
um escritório de projetos corporativo, que define a metodologia e as padronizações de 
gerenciamento de projetos que devem ser adotadas pelos seus colaboradores. E cada gerencia 
possui o seu próprio escritório de projetos.  
 A área do conhecimento de gerenciamento da integração de projetos é considerada pela 
maioria dos respondentes, 72,5%, como aquela que mais produz efeitos durante a condução do 
licenciamento ambiental, estando em harmonia com a percepção da entrevistada. Entretanto, 
cerca de 68,3% e 57,5% dos respondentes consideram  as áreas de gerenciamento de riscos e 
gerenciamento de recursos, respectivamente, como as áreas de maior impacto. Somente 30% 
apontaram para a área de gerenciamento de comunicação, como citado pela entrevistada, 
conforme Tabela 6. 
 
 

Áreas do conhecimento segundo o Guia PMBOK®  
que são mais impactantes durante o licenciamento 

Integração 72,5% 
Escopo 49,2% 
Cronograma 54,2% 
Custos 50,0% 
Qualidade 52,5% 
Recursos 57,5% 
Comunicações 30,0% 
Riscos 68,3% 
Aquisições 26,7% 
Partes interessadas 38,3% 

Tabela 6. Percepção dos respondentes sobre as áreas do conhecimento que mais 
contribuem na condução de projeto de licenciamento ambiental 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 Para a entrevistada, as metodologias de gestão de projetos e as práticas do Guia 
PMBOK® são amplamente adotadas devido à alta capacidade de organizar e controlar projetos 
que possuem a complexidade dos empreendimentos de expansão, com tamanha multiplicidade 
de partes interessadas (internas e externas), grande quantidade de requisitos e restrições e com 
o rigor das exigências de cumprimento de prazos e orçamentos. Aponta a gestão da integração 
e a gestão da comunicação como práticas facilitadoras de implantação de projetos dessa 
complexidade. 
 Os respondentes indicaram três áreas do conhecimento onde encontram maiores 
dificuldades de atuação em projetos de impacto ambiental: gerenciamento do cronograma, 
gerenciamento de escopo, gerenciamento de partes interessadas. Conforme Tabela 7, cerca de 
47,5% dos respondentes apontaram a dificuldade de fazer a gestão do cronograma, devido aos 
prazos longos praticados pelos órgãos licenciadores. Outros 39,2% indicaram dificuldade na 
definição do escopo desse tipo de projeto. E cerca de 38,3% apontaram a necessidade de 
alteração de escopo durante o processo de licenciamento ambiental, pressupondo que as partes 
interessadas não foram devidamente consideradas ou chamadas a se manifestar durante a 
definição do escopo. Fatores similares foram encontrados na literatura estudada. 
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Fatores que impactam no 
processo de licenciamento 

ambiental 

Mal definição de escopo 39,2% 
Mudança de escopo  durante o processo de 
licenciamento 

38,3% 

Escolhas equivocadas de local e métodos 
construtivos de execução de projetos 

31,7% 

Opinião pública contrária à implantação do 
projeto 

36,7% 

Falta de recursos materiais e financeiros para 
elaborar estudos ambientais 

36,7% 

Dificuldade de constituir e capacitar a equipe 
técnica multidisciplinar 

33,3% 

Prazos muito longos praticados pelos órgãos 
licenciadores 

Exigências adicionais impostas pelos órgãos 
licenciadores 

47,5% 
 

30,8% 

_______________________________________________________________________ 
Tabela 7. Percepção dos respondentes referente às dificuldades de utilização da 
metodologia em projetos de impacto ambiental 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 
 Em contrapartida, a entrevistada informou que não identifica fatores que dificultam a 
utilização da metodologia. Acredita que existem questões que exigem mais esforços e energia 
para sua implementação, mas que fazem parte da adequação e melhoria dos processos. E que 
adotam a prática de estar em constante diálogo com as agências regulatórias, solicitando 
manifestações, adequando e aprovando procedimentos internos conforme o entendimento da 
parte que irá analisar, aprovar e fiscalizar seus empreendimentos. 
 Por meio da triangulação das informações obtidas pelas três diferentes formas de coleta 
de dados da pesquisa, a figura 5 apresenta as contribuições da adoção da metodologia de gestão 
de projetos para os diversos atores envolvidos em projetos com potencial de causar danos 
ambientais e que demandam a obtenção de licenças ambientais. 
 

 
“Stakeholders” Contribuição 

“Sponsor”/ 
patrocinador do projeto 

Acesso às informações mais confiáveis; 
Garantia da adoção de boas práticas reconhecidas globalmente; 
Maior confiabilidade de cumprimento de prazos, custos e 
qualidade; 
Melhoria da imagem a empresa; 
Aprimoramento de processos da empresa. 

 

Gerente do projeto 

Reconhecimento das competências necessárias para gerir 
projetos; 
Maior facilidade de gerenciar os prazos, custos, qualidade, 
recursos, partes interessadas, riscos, e aquisições dos projetos; 
Desenvolvimento de competências. 

Equipe do projeto Oportunidade de aprendizado; 
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Aumento da produtividade; 
Maior assertividade; 
Desenvolvimento profissional; 
Aquisição de experiência. 

Demais áreas de interface 
do projeto 

Maior índice de cumprimento de prazos e custos; 
Facilidade de comunicação entre às demais áreas; 
Otimização de recursos.  

Agência ambiental / 
Administração pública 

Facilidade de interação junto aos solicitantes de licenças; 
Análise de solicitações com critérios atendidos e estudos 
satisfatórios; 
Diminuição do tempo de análise de solicitações de licenças; 
Desburocratização do processo de licenciamento. 

Comunidade /Sociedade 
afetada 

Geração de emprego/renda direta/indireta; 
Valorização da região; 
Movimentação da economia local; 
Melhoria na educação/saúde/infraestrutura urbana/transporte. 

Meio ambiente Natural 

Redução de impactos ambientais nocivos; 
Preservação ou recuperação de ecossistemas; 
Preservação ou reintrodução de espécies nativas (animais e 
vegetais); 
Manutenção do equilíbrio natural.  

Figura 5. Contribuições do uso da metodologia de gestão de projetos para os atores 
envolvidos no projeto 
Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

5. Conclusões 
 

 Conforme os resultados obtidos na pesquisa, conclui-se que, as metodologias de gestão 
de projetos são utilizadas na condução de projetos ambientais com adaptações, contribuindo 
satisfatoriamente com os “stakeholders” do projeto, nos aspectos relativos aos prazos, custos, 
qualidade, otimização de recursos, desenvolvimento profissional, melhoria da qualidade vida 
da sociedade e do equilíbrio do meio ambiente natural. Entretanto, apesar da  aplicação da 
metodologia ter se mostrado satisfatória, ela  carece de melhorias. Porém, como o presente 
trabalho baseou-se em uma pesquisa descritiva com a entrevista de uma pessoa de uma única 
empresa, vislumbra-se a possibilidade de um aprofundamento no tema, com estudo de casos 
múltiplos, inclusive com a produção de uma pesquisa quantitativa com o propósito de embasar 
as conclusões obtidas.   
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