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Objetivo do estudo
O objetivo do estudo foi propor um modelo de seleção de objetos de controle baseado na identificação
de fatores determinantes do superfaturamento de obras públicas e serviços de engenharia da
Administração Pública do Distrito Federal.

Relevância/originalidade
A relevância do produto consiste em contribuir para seleção de objetos de controle baseados no risco
de superfaturamento. O produto possui originalidade ao propor abordagem alternativa às seleções de
objetos de controle que sejam subjetivas e dependentes do julgamento profissional.

Metodologia/abordagem
A metodologia baseou-se em revisão de literatura e pesquisa explicativa de abordagem mista em que
se analisaram 481 contratos do Tribunal de Contas do Distrito Federal para testar, por regressão
logística, a influência de 13 variáveis no surgimento do superfaturamento.

Principais resultados
A pesquisa identificou sete fatores determinantes do superfaturamento, sendo seis parâmetros
preditivos (‘objeto contratual’; ‘reequilíbrio econômico-financeiro’; ‘porte do órgão ou entidade
contratante’; ‘porte da comissão de fiscalização’; ‘quantidade de licitantes proponentes’; ‘prazo
contratado de conclusão’) e um de estratificação (gestão governamental).

Contribuições teóricas/metodológicas
O modelo proposto, denominado RISCOBRAS, contribui para priorizar contratos de uma base de
dados de acordo com o risco do superfaturamento, sinalizando fatores que podem ser usados para
análise preditiva e aprimoramento da escolha de obras a serem fiscalizadas.

Contribuições sociais/para a gestão
A estruturação das etapas contribui para aprimorar a assertividade na seleção dos contratos
fiscalizados, otimiza a governança e a accountability no planejamento de auditoria de obras públicas,
permitindo sua aplicabilidade por órgãos de controle em níveis nacional e subnacional.
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Study purpose
This study aims to propose an audit subject matter selection model based on the identification of
determinants of overbilling in public works and engineering services within the Public Administration
of the Federal District.

Relevance / originality
The relevance of this study lies in contributing to the selection of audit subject matters based on
overbilling risk. Its originality stems from proposing an alternative approach to subjective audit
subject matter selections dependent on professional judgment.

Methodology / approach
The methodological design combines a literature review with an explanatory mixed-methods
approach, analyzing 481 contracts from the Court of Auditors of the Federal District A logistic
regression analysis was conducted to test the influence of 13 variables on the occurrence of
overbilling.

Main results
The research identified seven determinant factors of overbilling, comprising six predictive parameters
('contractual object', 'economic-financial reequilibrium', 'size of the contracting agency or entity', 'size
of the auditing commission', 'number of bidding proponents', and 'contracted completion deadline') and
one stratification factor ('governmental administration').

Theoretical / methodological contributions
The proposed model, designated as RISCOBRAS, contributes to prioritizing contracts within a
database according to overbilling risk, signaling critical factors for predictive analysis and improving
the selection of public works subject to audit.

Social / management contributions
The structured framework enhances assertiveness in selecting audited contracts, optimizing
governance and accountability in public works audit planning, and enabling cross-level applicability
for control bodies at both national and subnational levels.
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